



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๑๕๐

ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๑.๐๒๑๔/๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส ๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ของหน่วยงาน ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานต้องนำแผนและผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ได้จัดรายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทำการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานฯ แล้วเสร็จ จึงขออนุมัติ นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สถาบันพระบรมราชชนก ตามรายละเอียด ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวปรียาภัทร ศรีอาจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

- เพื่อโปรดพิจารณาตามที่เสนอ

(นางฤดีศรี ศรีฐานสุขกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นางสาวอุ๋นใจ เครือสถิตย์)

อาจารย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

๕ เม.ย. ๖๖



การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  
สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

## ไตรมาส ๒

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับงบประมาณจัดสรร  
งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

### ครุภัณฑ์การศึกษา

๑) หุ่นฝึกทางสรีรศาสตร์ประเมินปากมดลูกคลอดและเย็บแผลฝีเย็บ จำนวน ๑ ชุด  
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒) หุ่นฝึกการประเมินหน้าท้องหญิงตั้งครรภ์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

### ๒. สิ่งก่อสร้าง

สร้างสนามกีฬา จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๒,๔๐๙,๗๐๐ บาท

### ๓. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ (หอพัก ๔) จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๒,๖๑๖,๒๐๐ บาท

### รายการครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา รายการที่ ๑ - ๒ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถดำเนินการ  
แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ ในไตรมาสที่ ๑

### สิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างสนามกีฬา จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินการจัดหาโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)

### ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๔ (หอพัก ๔) จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินการจัดหา  
โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทั้ง ๒ รายการ ไม่สามารถลงนามภายในเดือนตุลาคม ตามแผนปฏิบัติงานได้ แต่สามารถลงนาม  
ภายในกำหนดระยะเวลาตาม สบข.กำหนดคือภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (งบลงทุน) ที่ได้ดำเนินการ  
ตามแผน ดังนี้

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ โครงการ/รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อได้ตามแผน

### ทั้ง ๒ โครงการ/รายการ

$$\frac{\text{จำนวนโครงการ/รายการที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งหมดแล้วเสร็จ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการ/รายการทั้งหมด}}$$

$$= \frac{๒ \times ๑๐๐}{๒}$$

๒

คิดเป็นร้อยละความสำเร็จจัดซื้อตามแผน = ๑๐๐



จำนวนโครงการ/รายการที่จัดซื้อโดยวิธีโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

จำนวนโครงการ/รายการทั้งหมด

$$= \frac{2 \times 100}{2}$$

๒

คิดเป็นร้อยละความสำเร็จจัดซื้อตามแผน = ๑๐๐

ตารางที่ ๑. แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์  
ค่าก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วย :

โครงการ

| จำนวน<br>โครงการ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |             |                                             |               |                       |                                            |                                           |
|------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  | เฉพาะเจาะจง           | สอบ<br>ราคา | ประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) | วิธี<br>พิเศษ | วิธี<br>กรณี<br>พิเศษ | วิธีตลาด<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-market) . | วิธีตลาด<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) |
| ๔                | ๒<br>(ร้อยละ ๑๐๐)     | -           | ๒<br>(ร้อยละ ๑๐๐)                           | -             | -                     | -                                          | -                                         |

### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ชัดเจน คลุมเครือ กล่าวคือ การกำหนด  
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ นำรายการครุภัณฑ์ของหลาย ๆ แหล่งมารวมกัน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีบริษัท  
จำหน่ายหรือไม่

๒. ราคาครุภัณฑ์สูงกว่าราคาตามท้องตลาด

๓. การกำหนดคุณลักษณะ ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน

๔. กำหนดคุณลักษณะที่ไม่เป็นการแข่งขัน มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

๕. กำหนดราคาครุภัณฑ์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นราคาไม่แน่นอน ทำให้ไม่ได้สินค้าตามที่

ต้องการได้

### แนวทางแก้ไขปัญหา

๑. ควรสืบค้นและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และ  
สอบถามไปยังผู้ผลิตว่ามีจำหน่ายหรือไม่ และต้องเป็นราคาปัจจุบัน

๒. การกำหนดราคาครุภัณฑ์ ควรกำหนดให้เป็นไปตามรายการที่มีจำหน่ายในท้องตลาด  
และราคาที่กำหนดไม่ควรเกิน ๒ ปีงบประมาณ

๓. ควรกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้มีผู้เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๒ ราย





### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ชัดเจน คลุมเครือ กล่าวคือ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ นำรายการครุภัณฑ์ของหลาย ๆ แหล่งมารวมกัน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีบริษัทจำหน่ายหรือไม่
๒. ราคาครุภัณฑ์สูงกว่าราคาตามท้องตลาด
๓. การกำหนดคุณลักษณะ ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน
๔. กำหนดคุณลักษณะที่ไม่เป็นการแข่งขัน มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
๕. กำหนดราคาครุภัณฑ์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นราคาไม่แน่นอน ทำให้ไม่ได้สินค้าตามที่ต้องการ


### แนวทางแก้ไขปัญหา

๑. ควรสืบค้นและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และสอบถามไปยังผู้ผลิตว่ามีจำหน่ายหรือไม่ และต้องเป็นราคาปัจจุบัน
๒. การกำหนดราคาครุภัณฑ์ กำหนดให้เป็นไปตามรายการที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ราคาที่กำหนดไม่ควรเกิน ๒ ปีงบประมาณ
๓. ควรกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้มีผู้เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๒ ราย

  
(นางสาวปรียาภัทร ศรีอาจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
(นางฤดีศรีศรีฐานสุขะกุล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รับทราบ/ชอบ

  
(นางสาวอุ๋นไฉ่ เครือสดีตย์)  
อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สถาบันพระบรมราชชนก  
ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสถาบันพระบรมราชชนก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี : ๕ เมษายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- |                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๑. หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ    | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๓. หนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน งบลงทุน                | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๔. การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน           | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕. สำเนา Print screen นำแผนขึ้นเว็บไซต์                           | จำนวน ๑ แผ่น |

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

๗๐

(นางสาวอุณใจ เครือสถิตย์)

อาจารย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

๕ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

๗๐

(นางฤดีรัศมี ศรีฐานสุขะกุล)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

๕ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

๗๐

(นางสาวปรียาภัทร ศรีอาจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๕ เมษายน ๒๕๖๖



# สำเนาฉบับ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ โทร.๑๕๐

ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๑/๖๖๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาส ๒ และแจ้งคืบหน้าประมาณเหลือจ่าย

เรียน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ตามหนังสือที่ สธ ๑๑๐๔/๑๖๓๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้วิทยาลัยในสังกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป จะขอบพระคุณยิ่ง

(นางสาวอุ๋นใจ เครือสดีตย์)

อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

.....ร่าง/พิมพ์

.....ตรวจ

.....ทาน

ส่งทอรว

๗ เม.ย. ๖๖







แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

ไตรมาส 2

| หน้า ๒   |             |                                                                       |                  |               |              |              |                        |                                    |              |                        |                        |          |                                                                                                              |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่ | แผนงาน      | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | ผลการดำเนินการ   |               |              |              |                        | การเบิกจ่าย                        |              | เป็นไปตามแผน (✓)       | ไม่เป็นไปตามแผน (✓)    | หมายเหตุ |                                                                                                              |
|          |             |                                                                       | จัดหาโดยใช้วิธี  | ประกาศสอบราคา | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ    | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | นอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |              |                        |                        |          |                                                                                                              |
| [ 1 ]    | [ 2 ]       | [ 3 ]                                                                 | [ 4 ]            | [ 5 ]         | [ 6 ]        | [ 7 ]        | [ 8 ]                  | [ 9 ]                              | [ 10 ]       | [ 11 ]                 | [ 12 ]                 | [ 13 ]   |                                                                                                              |
|          | งาน/โครงการ | รายการ                                                                | จำนวน (หน่วยนับ) |               | ประกาศราคา   | วัน เดือน ปี | ลงนามในสัญญา           | วัน เดือน ปี                       | การส่งมอบ    | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |          |                                                                                                              |
|          | 2.2         | ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง<br>ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า<br>อาคาร 4 (หอพัก 4) | 1 แห่ง           |               | ประกาศราคา   | ก.ย.65       | พ.ย.65                 |                                    | 1,871,900    |                        |                        | ✓        | ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย<br>เมื่อวันที่ 29 มีนาคม<br>2566 คาดว่าจะเบิกจ่าย<br>ประมาณวันที่ 10 เมษายน<br>2566 |
|          |             |                                                                       |                  |               |              |              |                        |                                    | 4,015,800.00 |                        |                        |          |                                                                                                              |

๗๐

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวปริญญ์ หริออาจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางฤดีศรี ศรีฐานสุขกุล)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง  
(นางสาวอุณเฉฉ ครือสถิตย์)  
อาจารย์ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก



แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการงบลงทุน ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

| ลำดับ                                             | ชื่อวิทยาลัย                               | รายการ                                                     | จำนวน<br>หน่วย | วงเงิน<br>ที่ได้รับงบประมาณ<br>(บาท) | วงเงิน<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>เหลือจ่ายที่จะส่งคืน<br>(บาท) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ครุภัณฑ์</b>                                   |                                            |                                                            |                |                                      |                                      |                                           |
| 1                                                 | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น | ทุนฝึกทางสัตวศาสตร์ประเมินปากมดลูกคลอดและเย็บแผลฝี<br>เจ็บ | 2 ชุด          | 640,000                              |                                      |                                           |
|                                                   |                                            |                                                            | 1 ชุด          | 400,000                              | 325,900                              | 74,100.00                                 |
| 2                                                 |                                            | ทุนฝึกการประเมินหน้าท้องหญิงตั้งครรภ์                      | 1 ชุด          | 240,000                              | 200,000                              | 40,000.00                                 |
|                                                   |                                            |                                                            |                |                                      |                                      |                                           |
| <b>รายการปีเดียว</b>                              |                                            |                                                            |                |                                      |                                      |                                           |
| 1                                                 | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างสนามกีฬา                                           | 2 แห่ง         | 5,025,900                            | 3,489,900                            |                                           |
|                                                   |                                            |                                                            | 1 แห่ง         | 2,409,700                            | 1,618,000                            | 791,700                                   |
| 2                                                 |                                            | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร 4 (หอพัก 4)                 | 1 แห่ง         | 2,616,200                            | 1,871,900                            | 744,300                                   |
|                                                   |                                            |                                                            |                |                                      |                                      |                                           |
|                                                   |                                            |                                                            |                |                                      |                                      |                                           |
| <b>รวมงบประมาณที่เหลือจ่ายที่จะส่งคืนทั้งสิ้น</b> |                                            |                                                            |                |                                      |                                      |                                           |
|                                                   |                                            |                                                            |                |                                      |                                      | 1,650,100                                 |

หมายเหตุ : ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ จัดส่งข้อมูลไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ strategy-pbri@pi.ac.th  
ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566